

Заказчик: ООО "АККО РД" 2 этап

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА

| № | Наименование работ и заклад | Ед. изм. | Объем | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|--------|---------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--|--|--|--|--|
| | | | | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | | | | | |
| 1 | Общестроительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовительные работы, котлован | компл | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Устройство монолитной основы, свай, ростверк | м3 | 1150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Монтаж ФБС, монолитные участки | компл | 593,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Устройство коробов здания | м3 | 1110,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Установка окон | м2 | 5324,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Установка входных и квартирных дверей | шт | 253,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Кровля | м2 | 1230,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Фасадные работы | м2 | 8400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Внутренние сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Электрика | м | 215,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Сантехнические работы | м | 215,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Газ | м | 215,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Слаботочные сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Отделочные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Устройство полов | м2 | 21716,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Штукатурка стен | м2 | 68407,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Отделка МОП | м2 | 2046,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Внешнее обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Подъемное оборудование (лифты) | шт | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Противопожарные системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Внешние сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Наружные сети дождевой канализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Наружные сети ВГ и К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Внешние электрические сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Внешние газовые сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Наружное освещение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Дренаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 | Внешние слаботочные сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Благоустройство и озеленение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ТЭП

| № | Наименование | Ед. изм. |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | Количество секций | шт. |
| 2 | Площадь застройки | м2 |
| 3 | Количество квартир | шт. |
| | Опозашированных | |
| | Двухкомнатных | |
| | Трехкомнатных | |
| 4 | Общая площадь квартир | м2 |
| 5 | Общая площадь здания | м2 |
| 6 | Этажность | эт. |



